

ปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลำดับ	การดำเนินงาน	วันที่	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	รับทราบนโยบาย/กรอบแนวทางการประเมิน ITA จากสำนักงาน ป.ป.ช.	20 ธ.ค. 65	■									
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ITA	19 ม.ค. 66		■								
3.	ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ในระบบ ITAS	27 ม.ค. 66		■								
4.	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	27 ม.ค. 66		■								
5.	ประชุมอนุกรรมการ OIT											
	ประชุมอนุกรรมการ OIT ครั้งที่ 1	ก.พ. 66			■							
	ประชุมอนุกรรมการ OIT ครั้งที่ 2	มี.ค. 66				■						
6.	หน่วยงานส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน OIT ผ่านระบบกำกับติดตาม OIT – RMUTP	20 มี.ค. 66				■						
7.	รวบรวมและนำข้อมูล OIT เข้าระบบ ITAS	17 เม.ย. 66					■					
8.	ประชุมอนุคณะกรรมการ IIT											
	ประชุมอนุคณะกรรมการ IIT ครั้งที่ 1	ก.พ. 66			■							
	ประชุมอนุคณะกรรมการ IIT ครั้งที่ 2	มี.ค. 66				■						
	ประชุมอนุคณะกรรมการ IIT ครั้งที่ 3	พ.ค. 66					■					
9.	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT	มิ.ย. 66							■			
10.	ประชุมอนุคณะกรรมการ EIT											
	ประชุมอนุคณะกรรมการ EIT ครั้งที่ 1	ก.พ. 66			■							
	ประชุมอนุคณะกรรมการ EIT ครั้งที่ 2	มี.ค. 66				■						
	ประชุมอนุคณะกรรมการ EIT ครั้งที่ 3	พ.ค. 66					■					
11.	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT	พ.ค.-มิ.ย. 66						■	■			
12.	ป.ป.ช. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT	1-31 พ.ค. 66						■				
13.	มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดตามแบบวัด OIT เพิ่มเติมกับ ป.ป.ช.	1-15 มิ.ย. 66							■			
14.	ป.ป.ช.สรุปผลและรายงานผลการประเมิน	1-31 ก.ค. 66								■		
15.	ป.ป.ช. ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินฯ ต่อสาธารณะ	1-31 ส.ค. 66									■	

จัดทำโดย งานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

Update 24-01-2023