

ปฏิทินการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลำดับ	การดำเนินงาน	วันที่	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	รับทราบนโยบาย/กรอบแนวทางการประเมิน ITA จากสำนักงาน ป.ป.ช.	7 ธ.ค. 66	■									
2.	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ITA	ม.ค. 67		■								
3.	ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและภายนอก ในระบบ ITAS	26 ม.ค. 67		■								
4.	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	29 ม.ค. 67		■								
5.	<u>ประชุมอนุกรรมการ OIT</u>											
	- ประชุมอนุกรรมการ OIT ครั้งที่ 1	22 ก.พ. 67			■							
	หน่วยงานส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน OIT ผ่านระบบกำกับ ติดตาม OIT – RMUTP	15 มี.ค. 67				■						
	- ประชุมอนุกรรมการ OIT ครั้งที่ 2 เม.ย. 67					■					
	รวบรวมและนำเข้าข้อมูล OIT เข้าระบบ ITAS	19 เม.ย. 67					■					
6.	<u>ประชุมอนุกรรมการ IIT</u>											
	- ประชุมอนุกรรมการ IIT ครั้งที่ 1 ก.พ. 67			■							
	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT	มิ.ย. 67								■		
7.	<u>ประชุมอนุกรรมการ EIT</u>											
	- ประชุมอนุกรรมการ EIT ครั้งที่ 1 ก.พ. 67			■							
	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ส่วนที่ ๑) (หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล)	มิ.ย. 67						■	■			
	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ส่วนที่ ๒) (ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล)	18 มี.ค. 67			■							
8.	ป.ป.ช. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณา ให้คะแนนแบบวัด OIT	1 - 31 พ.ค. 67						■				
9.	มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดตามแบบวัด OIT เพิ่มเติม กับ ป.ป.ช.	6 - 18 มิ.ย. 67							■			
10.	ป.ป.ช.สรุปผลและรายงานผลการประเมิน	1 - 31 ก.ค. 67								■		
11.	ป.ป.ช. ประกาศเผยแพร่ผลการประเมินฯ ต่อสาธารณะ	1 - 31 ส.ค. 67									■	