

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลำดับที่	เดือน / ช่วงเวลา	กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
<b>ส่วนที่ ๑ : เตรียมความพร้อมและการลงทะเบียน ( มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๙ )</b>										
๑	๑๖ มี.ค. ๖๙	รับทราบนโยบาย/กรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงาน ป.ป.ช.	■							
๒	๑๖ มี.ค. ๖๙	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS (Deadline สำนักงาน ป.ป.ช.: ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ )	■							
๓	... พ.ค. ๖๙	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ITA เพื่อชี้แจงแนวทางและมอบหมายงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ		■						
<b>ส่วนที่ ๒ : การดำเนินการเปิดเผยข้อมูล OIT ( พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙ )</b>										
๔	... พ.ค. ๖๙	ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ OIT เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			■					
๕	๒๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๙	หน่วยงานผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน OIT ผ่านระบบ กำกับติดตาม OIT - RMUTP			■					
๖	๑ - ๒ มิ.ย. ๖๙	ประชุมกำกับติดตามตรวจสอบข้อมูล OIT-RMUTP (ผู้รับผิดชอบข้อมูล)				■				
๗	๑๕ - ๑๖ มิ.ย. ๖๙	ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ OIT อนุมัติข้อมูล OIT ก่อนนำส่งระบบ ITAS				■				
๘	๒๒ - ๒๔ มิ.ย. ๖๙	นำข้อมูล OIT ขึ้นระบบ ITAS และอนุมัติส่งข้อมูล (Deadline สำนักงาน ป.ป.ช.: ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)				■				
<b>ส่วนที่ ๓ : การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบวัด EIT ( กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๙ )</b>										
๑๐	ภายใน ก.ค. ๖๙	ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ EIT เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)					■			
๑๑	ภายใน ก.ย. ๖๙	การจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ส่วนที่ ๒ (หน่วยงานภายนอก (Third Party) จัดเก็บ) (Deadline สำนักงาน ป.ป.ช.: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>ส่วนที่ ๔ : การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบวัด IIT ( สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๙ )</b>										
๑๒	ภายใน ส.ค. ๖๙	ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ IIT เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)					■			
๑๓	ภายใน ก.ย. ๖๙	จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT (สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้จัดเก็บ) (Deadline สำนักงาน ป.ป.ช.: ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>ส่วนที่ ๕ : การตรวจให้คะแนน OIT และการชี้แจง ( กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๙ )</b>										
๑๔	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๙	ป.ป.ช. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและให้คะแนนแบบวัด OIT รอบที่ ๑ (กรอบเวลา สำนักงาน ป.ป.ช.: ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙)					■			
๑๕	๑ - ๗ ส.ค. ๖๙	มหาวิทยาลัยขอชี้แจงรายละเอียดตามแบบวัด OIT เพิ่มเติม (กรณีไม่เห็นด้วยกับผลคะแนน) (Deadline ป.ป.ช.: ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙)					■			
<b>ส่วนที่ ๖ : การประมวลผลและประกาศผล ( กันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๙ )</b>										
๑๖	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ป.ป.ช. ประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน ITA (กรอบเวลา ป.ป.ช.: ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)							■	
๑๗	ภายใน ต.ค. ๖๙	ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ต่อสาธารณะ (กรอบเวลา ป.ป.ช.: ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๙)								■